

Azonosító szám: **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007**

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (4028 Debrecen, Simonyi út 14.), mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ
4002 Debrecen 2
Pf.: 501

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Aláírási jogosult képviselője: dr. Debreczeni Ferenc
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 09-09-016929
Adószám/adóazonosító jel: 20640079-2-09

másrésztől

Név/Cégnév: **Bocskai kert Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.
Székhely: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.
Azonosító szám (törzs-szám): 728933
Adószám/adóazonosító jel: 15376295-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 60600187-11012816-00000000
Aláírási jogosult képviselője: Szöllős Sándor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2010. 12. 28-án** az „**A bocskai kert Debreceni út fejlesztése**” című projektre, **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának *tervezett* kezdő időpontja: **2010. év augusztus hó 10. nap.**

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának *tervezett* napja: **2011. év március hó 10. nap**

Módosított szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. év április hó 30. nap.**

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év augusztus hó 31. nap**

Módosítás indoka:

A közbeszerzési eljárás megindítása elhúzódott a jogerős építési engedély megszerzése miatt, illetve a nyomvonal módosításának letisztázása végett.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):





1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei

9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv

10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése

11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Bocskai kert Község Önkormányzata Kedvezményezett Szóllós Sándor polgármester</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Debrecen, 2011. év ...05... hónap ...01... napján.</p>	<p> Támogató megbízásából ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fodor András Ügyvezető</p> <p> 3 4028 Debrecen, Simonvi út 14. Adószám: 20640079-2-09 Székhely: 10700141-42570204-51100005 P.H.</p> <p>Kelt Debrecen, 2011. év ...április... hónap ...20... napján.</p>
---	---