

Azonosító szám: **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007**

### TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.), mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 501  
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.  
Aláírásra jogosult képviselője: Fodor András, ügyvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 09-09-016929  
Adószám/adóazonosító jel: 20640079-2-09

másrésztől

Név/Cégnév: **Bocskai kert Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.  
Székhely: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.  
Azonosító szám (törzs-szám): 728933  
Adószám/adóazonosító jel: 15376295-2-09  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 60600187-11012816-00000000  
Aláírásra jogosult képviselője: Szöllős Sándor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2010.08.03-án „A bocskai kert Debreceni út fejlesztése”** című projektre, **ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, mely szerződés **2010. 12. 28-án** lépett hatályba és amelyet 2011.05.04-én a projekt kezdési, illetve fizikai megvalósulási idejének tárgyában módosítottak. 2011. augusztus 17-én egyoldalú Támogatási szerződés módosításra került sor a Támogatási szerződés 7. számú a „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című melléklete vonatkozásában.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának *tervezett* kezdő időpontja: **2010. év április hó 30. nap**

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év augusztus hó 31. nap**



SZÉCHENYI TERV

*Ülésnapra pld*

*M.10.*

Bocskai kert Község Önkormányzata  
Postacím: 4241 Bocskai kert, Poroszlai utca 20.

Hatalmazott: *Fodor András*

Erkezes dátuma: **2011 NOV. 10**

Előadó: *[Signature]*

Módosított szöveg:

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011. év július hó 22. nap**

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év december hó 31. nap**

Módosítás indoka:

Az 1. közbeszerzési eljárás nem járt eredménnyel, így csak a 2. közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. Lakossági kérelemre a műszaki megvalósulásban eltérés történik a Támogatási Szerződés mellékletét képező „Eltérések jegyzéke a megvalósítás során” szerint. A szakhatósági hozzájárulások beszerzése és a kiviteli tervek elkészültének időigénye miatt csúszik a kivitelezés befejezése és a forgalomba helyezési engedély megszerzése.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1 sz. melléklet: „Projekt elszámolható költségei”

2 sz. melléklet: „A projekt elszámolható költségeinek részletezése”

4. sz. melléklet: „A projekt számszerűsíthető eredményei - III. Indikátor segédtable”





6. sz. melléklet: „Eltérések jegyzéke a megvalósítás során”

9. sz. melléklet: „Projekt szintű közbeszerzési terv”

10. sz. melléklet: „Tevékenység ütemezés”

11. sz. melléklet: „Kifizetés ütemezés”

Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

|  |   |
|--|---|
| <p><br/>Bocskai kert Község Önkormányzata<br/>Kedvezményezett<br/><br/>Székely Sándor<br/>polgármester<br/>P.H.<br/>Kelt: Bocskai kert, 2011. év .....M..... hónap..... napján. 09</p> | <p><br/>Támogató megbízásából<br/><b>ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális<br/>Fejlesztési Ügynökség Közhasznú<br/>Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br/>Társaság.</b><br/><b>Fodor András</b><br/>Ügyvezető 3.<br/> <b>ÉARFÜ</b><br/>Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség<br/>Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság<br/>4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.<br/>Adószám: 20640079-2-09<br/>Számházi szám: 10760141-42570204-51100005<br/>Kelt Debrecen, 2011. év november hónap..... napján. 09</p> |
|--|---|