

Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

- „Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007: A projektből Önkormányzatunk a Bocskai kert, Németh László út - Pillangó út és Debreceni út szervízút, a Fazekas Mihály út - Pillangó út és Debreceni út szervízút és a Gulyás Pál út - Pillangó út és Debreceni út szervízút közé eső szakaszait szilárd burkolattal látja el. A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2024. január 16-án indult és az ajánlattételi határidő 2024. január 29. 10 óra volt. Két ajánlattevő tett érvényes ajánlatot, de a döntés eredményével kapcsolatban a második helyezett iratbetekintést követően vitatta a nyertes ajánlatának megfelelőségét ezért a benyújtott előzetes vitarendezési kérelem elutasítását követően benyújtotta jogorvoslati kérelmét, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult. A jogorvoslati eljárás 2024. május 28-án hivatalosan is megindult, mely remélhetőleg júniusban lezárul és a döntőbizottság által kiadott határozatnak megfelelően megtörténik a nyertessel a szerződéskötés.
- „Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056: A projekt keretében kijelölt gyalogos átkelőhely, járda és belvízelvezető rendszer építése valósul meg. A településen áthaladó a nagy gépjárműforgalmat lebonyolító 4-es számú főút, melyen további két gyalogos átkelő nyitását valósítjuk meg a Teleki és Debreceni út, valamint az Állomás-Monostori és Debreceni út kereszteződéseiben. A Teleki úton is nagy a gépjárműforgalom, ezért az érintett településrész gyalogosforgalmát kívánjuk biztonságossá tenni egy a teljes utcahosszon végigfutó járda építésével. A gyalogos átkelők és a járda tekintetében lezárult a közbeszerzési eljárás és a vállalkozási szerződéseket is aláírtuk. A munkaterületek 2024. május 30-án átadásra kerültek és a vállalkozónak öt hónap áll rendelkezésre a kivitelezési munkálatok elvégzésére. A belvízelvezető rendszer tervezése folyamatban van, a Képviselő-testület 2024. május 30-án elfogadta a Bocskai kert Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét (ITVT).
- „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskai kert településen” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050: A projektből három önkormányzati tulajdonban lévő épület épületenergetikai fejlesztése valósul meg. A munkaterületek már átadásra kerültek és az iskola tekintetében a kivitelezési munkálatok a befejező fázishoz értek. Az általános iskola épületén hőszigetelés és egy napelemes rendszer kiépítése valósult meg. A polgármesteri hivatal és az óvoda épületére napelemes rendszert telepítünk, valamint az óvodában a meglévő gázkazánok cseréjét is megvalósítjuk. A két utóbbi épület esetében a munkaterületek 2024. február 29-én kerültek átadásra, a kivitelezési munkálatok elkezdődtek és a vállalkozónak ez esetben is a munkaterület átadásától számított öt hónap áll rendelkezésre műszaki átadás-átvételre.
- „Tanyabusz beszerzése” MFP-ÖTIFB/2024: A támogatásból egy új tanyabusz kerül beszerzésre, mellyel Bocskai kert lakosságát kívánjuk szolgálni. A busz megrendelésre került.