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Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) 
megbízásából a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 
15.; lásd még: Tervező Iroda) látja el a „Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése 
– CIVAQUA Program” (KEHOP PLUSZ-1.2.21-24-2025-00006; továbbiakban: 
Projekt) komplex előkészítési feladatait.

2022. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen Piac utca 
42-48.; továbbiakban: Hatóság) HB/17-JHNY/00687-47/2022. ügyiratszám alatt 
környezetvédelmi engedélyt bocsátott ki a Projekt keretében megvalósítani tervezett 
munkálatok kapcsán.

Az idő közben újólag tervezett műszaki beavatkozások okán a módosuló műszaki 
tartalomra hatástanulmány készült, melyet 2025. október 28-án benyújtottunk T. 
Hatósághoz szíves elbírálásra, a környezetvédelmi engedély módosítását 
kérelmezve (lásd még: Mod1).

2026. január hó 29. napján – 30 napos benyújtási határidővel – hiánypótlási felhívás 
érkezett HB/17-IKV/00021-80/2026. ügyirat számon.



Megvizsgálva az előírtak teljesíthetőségét, megállapítást nyert, hogy a kért 
modellvizsgálat pontosításának elvégeztéig az egymásra épülő engedélyezési 
láncolat megreked és a teljes beruházás nagymértékű késedelmének kockázatával 
és annak hatásaival kell számolni.

Annak érdekében, hogy a vízügyi-, és vízvédelmi hatóság által elvárt teljesítés ne 
akadályozza a Projekt modellvizsgálattal nem érintett beavatkozásainak 
környezetvédelmi engedélyezését 2026. február 20-án T. Hatóság elé terjesztettük a 
2025. október hó 28. napján benyújtott, a HB/17-JHNY/00687-47/2022. számú 
környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünk módosítását (lásd még: Mod2) 
akként, hogy az eredeti módosítási kérelmünk (Mod1) szerinti egyes beavatkozások 
engedélyeztetésétől elállunk.

Kérelmünkben táblázatos formában jelöltük azon tervezett fejlesztéseket, melyeket a 
műszaki tartalom csökkentés érint.  A táblázatot a változással érintett sorok 
vonatkozásában ezúton kiegészítjük az újonnan kieső ingatlanok megjelölésével is.

1.táblázat: Eltérések az engedély módosítás kérelmezett műszaki tartalmától

II/a ütem eredetileg tervezett fejlesztéseiA környezetvédelmi engedély módosítási 
kérelem alapját képező műszaki tartalom (Mod1)A környezetvédelmi engedély 
módosítási kérelem alapját képező műszaki tartalom változása (Mod2)Műszaki 
tartalom csökkentés (Mod2) miatt kieső ingatlanok

Nagyerdei zárt mellékvezeték megépítése

(1872 m)A H-IV/B vezeték jelen projektben tervezett részben új nyomvonala 1068 
méteren a régi nagyerdei mellékvezeték nyomvonalán halad a Kondoros felé. 
Értelemszerűen a nagyerdei mellékvezeték rövidült a régihez képest és új 
nyomvonalat kapott az erdőbe történő belépéshez, Az erdőben a vezeték 900 méter 
után éri el a tározót, ebből ≈ 600 m-es szakaszon szivárogtató „by-pass” szakaszos 
nyílt mederrel (370 m-en módosuló nyomvonal a Nagyerdőben).A vezeték teljes 
hosszban megvalósul a H-IV/B vízleadási pontól 1872 m hosszban. Ebből a vezeték 
mintegy 900 méter hosszan az erdőben épül, tározó és szivárogtató „by-pass” 
szakaszos nyílt meder nélkül.

Ez utóbbiakat kivonjuk az engedélyezési eljárásból.Nincs kieső ingatlan.

Nagyerdei vízpótlás új formában történne, ami nem szerepelt a korábban tervezett 
létesítmények közöttVízpótlás megoldása az erdő északkeleti részén:

-erdőn belüli szivárogtatás,



-≈ 2,0 ha-os szivárogtató, fogadó tározó kialakítása a 41b erdőrészleten,

- vizes terület rehabilitációja ≈ 9-10 ha-on,

- az erdő külső szélét határoló meglévő övárkok bekapcsolása a vízpótlásba és 
szivárogtatásba (szivárogtató övárok kismértékű kotrása, külső depónia kiegészítése 
és a meder fenékküszöbös szakaszolása)A Nagyerdei vízpótlás jelenlegi 
engedélyeztetésétől elállunk, a beavatkozást teljes egészében kivonjuk a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárásból.

A Debrecen 014, 013/2, 015/2, 050, 070, 072, 66067, 66056/2, 66055/2 hrsz.-ú 
ingatlanok kiesnek az érintett területek közül.

10 db új műtárgy, 12 db vízkivételi műtárgy,

5 db tolózárakna létesítése12 db vízkivételi műtárgy, 5 db tolózárakna létesítése 
elvetésre került, 4 db új, a korábbi tervekben nem szereplő műtárgy építése:

H-IV-B vízleadó zsilipes műtárgy;

Vízkormányzó tolózáras műtárgy (Kondoros csatorna felé vagy a Nagyerdő felé, 4. 
sz. főút mellett);

Nagyerdei mellékvezeték vízleadó zsilipes műtárgy;

Kondoros csatorna 20+921 km zsilipes műtárgy (Bellegelő Kert)A Nagyerdei 
DN600-as mellékvezeték kiépül, de nem épül rá semmilyen vízleadási műtárgy.

Ez utóbbit kivonjuk az engedélyezési eljárásból.Nincs kieső ingatlan.

Jelen beadványunk mellékleteként szíves felhasználásra megküldjük továbbá a – 
Mod2 szerint – tervezett beavatkozásokkal érintett területek aktualizált hrsz. listáját 
egységes szerkezetben a teljes műszaki tartalom szerint tervezett létesítményekkel. 
A mellékelt listában piros áthúzással jelöltük az eredeti módosítási kérelemhez 
(Mod1) képest kieső ingatlanokat.

Kérjük T. Hatóságot, hogy a környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünket 
(Mod1) a jelzett műszaki tartalom csökkentés (Mod2) figyelembe vételével elbírálni 
szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket nagyon köszönjük!

Üdvözlettel:







Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858


Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


Felhasználó dokumentumhoz rendelése


Igazolás


Ezt az elektronikus dokumentumot a felhasználó dokumentumhoz rendelése (FEDOR) szolgáltatás
keretében az IdomSoft Zrt. – mint Szolgáltató – hitelesítette.


A FEDOR-ral hitelesített elektronikus dokumentum hiteles, de nem minősül teljes bizonyító erejű
magánokiratnak.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
GULYÁS ANITA felhasználótól származik.


A felhasználó KAÜ-n keresztül történő azonosításának és a dokumentumhoz rendelésének
időpontja: 2026.02.24. 10.38.28


Az azonosított felhasználó adatai:


Születési név: DR. GULYÁS ANITA
Születési hely: MÁTÉSZALKA
Születési dátum: 1983.01.10.
Anyja neve: PAPP MAGDOLNA


A Szolgáltató a FEDOR-t a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes
műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 72/A. § - 72/B. § alapján nyújtja.


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és az igazolásból
áll. A Szolgáltató az igazolást a dokumentumba foglalt nyilatkozattal együtt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel hitelesítette.



https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR
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Tisztelt Főosztályvezető Asszony!





Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.; lásd még: Tervező Iroda) látja el a „Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA Program” (KEHOP PLUSZ-1.2.21-24-2025-00006; továbbiakban: Projekt) komplex előkészítési feladatait. 



2022. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen Piac utca 42-48.; továbbiakban: Hatóság) HB/17-JHNY/00687-47/2022. ügyiratszám alatt környezetvédelmi engedélyt bocsátott ki a Projekt keretében megvalósítani tervezett munkálatok kapcsán. 



Az idő közben újólag tervezett műszaki beavatkozások okán a módosuló műszaki tartalomra hatástanulmány készült, melyet 2025. október 28-án benyújtottunk T. Hatósághoz szíves elbírálásra, a környezetvédelmi engedély módosítását kérelmezve (lásd még: Mod1). 



2026. január hó 29. napján – 30 napos benyújtási határidővel – hiánypótlási felhívás érkezett HB/17-IKV/00021-80/2026. ügyirat számon. 



Megvizsgálva az előírtak teljesíthetőségét, megállapítást nyert, hogy a kért modellvizsgálat pontosításának elvégeztéig az egymásra épülő engedélyezési láncolat megreked és a teljes beruházás nagymértékű késedelmének kockázatával és annak hatásaival kell számolni.



Annak érdekében, hogy a vízügyi-, és vízvédelmi hatóság által elvárt teljesítés ne akadályozza a Projekt modellvizsgálattal nem érintett beavatkozásainak környezetvédelmi engedélyezését 2026. február 20-án T. Hatóság elé terjesztettük a 2025. október hó 28. napján benyújtott, a HB/17-JHNY/00687-47/2022. számú környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünk módosítását (lásd még: Mod2) akként, hogy az eredeti módosítási kérelmünk (Mod1) szerinti egyes beavatkozások engedélyeztetésétől elállunk. 



Kérelmünkben táblázatos formában jelöltük azon tervezett fejlesztéseket, melyeket a műszaki tartalom csökkentés érint.  A táblázatot a változással érintett sorok vonatkozásában ezúton kiegészítjük az újonnan kieső ingatlanok megjelölésével is.





1.	táblázat: Eltérések az engedély módosítás kérelmezett műszaki tartalmától



II/a ütem eredetileg tervezett fejlesztései	A környezetvédelmi engedély módosítási kérelem alapját képező műszaki tartalom (Mod1)	A környezetvédelmi engedély módosítási kérelem alapját képező műszaki tartalom változása (Mod2)	Műszaki tartalom csökkentés (Mod2) miatt kieső ingatlanok

Nagyerdei zárt mellékvezeték megépítése 

(1872 m)	A H-IV/B vezeték jelen projektben tervezett részben új nyomvonala 1068 méteren a régi nagyerdei mellékvezeték nyomvonalán halad a Kondoros felé. Értelemszerűen a nagyerdei mellékvezeték rövidült a régihez képest és új nyomvonalat kapott az erdőbe történő belépéshez, Az erdőben a vezeték 900 méter után éri el a tározót, ebből ≈ 600 m-es szakaszon szivárogtató „by-pass” szakaszos nyílt mederrel (370 m-en módosuló nyomvonal a Nagyerdőben).	A vezeték teljes hosszban megvalósul a H-IV/B vízleadási pontól 1872 m hosszban. Ebből a vezeték mintegy 900 méter hosszan az erdőben épül, tározó és szivárogtató „by-pass” szakaszos nyílt meder nélkül. 

Ez utóbbiakat kivonjuk az engedélyezési eljárásból.	Nincs kieső ingatlan.

Nagyerdei vízpótlás új formában történne, ami nem szerepelt a korábban tervezett létesítmények között	Vízpótlás megoldása az erdő északkeleti részén:

-	erdőn belüli szivárogtatás,

-	≈ 2,0 ha-os szivárogtató, fogadó tározó kialakítása a 41b erdőrészleten, 

- vizes terület rehabilitációja ≈ 9-10 ha-on, 

- 	az erdő külső szélét határoló meglévő övárkok bekapcsolása a vízpótlásba és szivárogtatásba (szivárogtató övárok kismértékű kotrása, külső depónia kiegészítése és a meder fenékküszöbös szakaszolása)	A Nagyerdei vízpótlás jelenlegi engedélyeztetésétől elállunk, a beavatkozást teljes egészében kivonjuk a környezetvédelmi engedélyezési eljárásból.

	A Debrecen 014, 013/2, 015/2, 050, 070, 072, 66067, 66056/2, 66055/2 hrsz.-ú ingatlanok kiesnek az érintett területek közül.

10 db új műtárgy, 12 db vízkivételi műtárgy, 

5 db tolózárakna létesítése	12 db vízkivételi műtárgy, 5 db tolózárakna létesítése elvetésre került, 4 db új, a korábbi tervekben nem szereplő műtárgy építése: 

H-IV-B vízleadó zsilipes műtárgy; 

Vízkormányzó tolózáras műtárgy (Kondoros csatorna felé vagy a Nagyerdő felé, 4. sz. főút mellett); 

Nagyerdei mellékvezeték vízleadó zsilipes műtárgy; 

Kondoros csatorna 20+921 km zsilipes műtárgy (Bellegelő Kert)	A Nagyerdei DN600-as mellékvezeték kiépül, de nem épül rá semmilyen vízleadási műtárgy. 

Ez utóbbit kivonjuk az engedélyezési eljárásból.	Nincs kieső ingatlan.



Jelen beadványunk mellékleteként szíves felhasználásra megküldjük továbbá a – Mod2 szerint – tervezett beavatkozásokkal érintett területek aktualizált hrsz. listáját egységes szerkezetben a teljes műszaki tartalom szerint tervezett létesítményekkel. A mellékelt listában piros áthúzással jelöltük az eredeti módosítási kérelemhez (Mod1) képest kieső ingatlanokat.



Kérjük T. Hatóságot, hogy a környezetvédelmi engedély módosítási kérelmünket (Mod1) a jelzett műszaki tartalom csökkentés (Mod2) figyelembe vételével elbírálni szíveskedjenek!



Segítő együttműködésüket nagyon köszönjük!



Üdvözlettel:



Németh Zoltán György

ügyvezető	

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
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